

**Allegato 2 - Cronoprogramma sostituzione ghisa Fossano 2018 (lavori conto ITALGASRETI S.p.A.)**

	23-27 lug	30-03 ago	06-10 ago	13-17 ago	20-24 ago	27-31 ago	3-7 set	10-14 set	17-21 set	24-28 set	1-5 ott	8-12 ott	15-19 ott	22-26 ott	29-02 nov	5-9 nov	12-16 nov	19-23 nov	26-30 nov	3-7 dic	10-14 dic	17-21 dic	
Via Salita Salice	SEMAFORI																						
Via Paglieri								SEMAFORI															
Via Monviso														CHIUSURA STRADA									
Vic. Orfanotrofio																	CHIUSURA						
Via I Maggio																			CHIUSURA STRADA				
Via Cherasco								DIVIETI SI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO															
Viale Regina Elena															CHIUSURA CONTROVIALE								
Via Risaglia																			CHIUSURA STRADA				

SQUADRA 1

SQUADRA 2